



ATIVIDADE 14

Defect Triage: Reunião de Triage

1. Informações da reunião

Data da Triage	02/10/2026
Aplicação Alvo	Sauce Demo (E-commerce de Testes)
Defeitos Analisados	BUG-001, BUG-002, BUG-003, BUG-004 e BUG-005
CrITÉrios Aplicados	Risco, Impacto, Custo, Visibilidade e Frequência

2. Participantes e papéis

Nome / RA	Papel na Triage	Responsabilidade
Armando José Martins Júnior RA 12525192042	Product Owner (PO)	Representa o cliente; define a prioridade com base no valor de negócio e visibilidade.
Beto da Silva RA 12525178737	Gerente de Projeto	Avalia os prazos, recursos disponíveis e custo/esforço geral de correção.
Ian Furtado RA 12525156081	Líder Técnico	Avalia a complexidade técnica e o risco de regressão no código.
Samuel Guimarães Gonçalves RA 12525151029	QA / Desenvolvedor	Apresenta os defeitos e evidências; estima o esforço técnico de correção.

3. Relatório de Triage (Matriz de Decisões)

Defeito	Severidade	Prioridade	Decisão	Justificativa
BUG-001	Média	Média	Próxima release	O erro permite avançar com CEP inválido (letras). Impacto moderado e risco baixo, não bloqueando o fluxo principal de vendas. Correção planejada

				para a próxima sprint.
BUG-002	Alta	Alta	Corrigir agora	Falha grave que quebra regra de negócio principal. Permite concluir pedido sem produtos (Total \$0.00). Risco crítico financeiro. Bloqueia a release atual.
BUG-003	Média	Média	Próxima release	Todos os produtos exibem a imagem de um cachorro. Alto impacto visual e estético, mas a funcionalidade de adicionar ao carrinho continua operando.
BUG-004	Média	Média	Adiar	Descrição oculta na página de detalhes. No entanto, nome, preço e botão funcionam. Há workaround fácil (ver na listagem). Custo de oportunidade baixo.
BUG-005	Alta	Alta	Corrigir agora	Preços divergentes do catálogo na tela principal (ex: camisa de \$15.99 exibida por \$87.58). Alto risco de prejuízo e perda de conversão. Ação imediata exigida pelo PO.

4. Plano de Ação

Ação Mapeada	Responsável	Prazo
Iniciar análise e correção imediata dos defeitos críticos de regra de negócio e impacto financeiro (BUG-002 e BUG-005) para destravar a release.	Ian (Líder Técnico) Samuel (Desenvolvedor)	Imediato (sprint atual)
Mapear o esforço de correção dos bugs visuais e de validação de formulário (BUG-001 e BUG-003) e inseri-los no planejamento da próxima iteração.	Beto (Gerente de Projeto) Armando (PO)	Próxima release

Registrar o aceite das alterações e mover o BUG-004 para o backlog de melhorias futuras, aguardando nova repriorização.	Samuel (QA)	Fim da triagem
---	-------------	----------------